



# APERÇU DU BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PNM 2009



# PLAN DE PRESENTATION

1. État de mise en œuvre des recommandations
2. Résultats clés du bilan physique
3. Bilan financier
4. Facteurs de succès
5. Principales difficultés et contraintes
6. Perspectives

PRESENTATEUR

Dr Joseph André  
TIENDREBEOGO  
Secrétaire permanent du  
CNLS-IST



# 1. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS (1/3)

## • Planification, coordination et partenariat

– **Résultat** → sur 6 recommandations: 2 réalisées, 4 en cours de réalisation

### – Actions

- Décentralisation des interventions renforcée par le Panier commun sida (PCS) et autres projets spécifiques rattachés
- Plan de riposte du secteur santé en cours d'élaboration
- Plan de sécurisation des intrants en cours de mise en œuvre
- Plan d'investissement entamé à 80%
- Effectivité du Panier commun sida depuis le 8 janvier 2009
- Processus d'élaboration du CSLS 2011-2015 en cours



# 1. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS (2/3)

- **Concernant les thématiques**

- **Résultat** → sur 6 recommandations: 5 réalisées, 1 en cours de réalisation

- **Actions**

- Prise en charge des IST renforcée: diagnostic et traitement
- Prise en charge pédiatrique étendu de 27 sites en 2008 à 39 en 2009 pour une augmentation de 44%
- Environ 700 000 personnes vulnérables ou spécifiques touchées y compris pendant les inondations
- Plan d'action Genre élaboré et prise en compte
- Lutte contre la stigmatisation/ discrimination en cours de renforcement , diffusion de la loi N°030 du 28 mai 2008 portant sur le VIH et début de rédaction des textes d'application
- Activités renforcées dans les domaines de la SR, nutrition (guide nutritionnels, appui nutritionnel aux PVVIH..)



# 1. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS (3/3)

- **Concernant le suivi évaluation**

- **Résultat** → les 2 recommandations émises sont en cours de réalisation du fait qu'il s'agit de processus continu

- **Actions** →

- Système de collecte, d'analyse, de traitement et de retro information des données sur le VIH
  - Identification de structures clés par province
  - Renforcement des capacités des ACD
  - Niveau de complétude des fiches améliorées de 250 à 1000
  - Opérationnalisation de base de données (SP/CNLS-IST, PAMAC, CMLS/Santé, CRIS 3 en cours), production du TBIS
- Tenue de rencontres sectorielles semestrielles
  - Validation des données de surveillance sentinelle
  - Missions de suivi et GTSE en cours de dynamisation



## 2. RESULTATS CLÉS DU BILAN PHYSIQUE (1/5)

- **Processus/coordination**
  - Production des bilans des 13 régions
  - Nomination de 7 nouveaux chefs d'antennes régionales
  - Conduite des activités de planification, de suivi évaluation et de mobilisation des ressources
  - Poursuite de l'appui technique aux acteurs
  - Formalisation du Panier commun sida et production périodique des rapports de progrès et du Tableau de bord des indicateurs (TBIS)
  - Élaboration du Plan de renforcement de la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes
  - Élaboration et adoption du document d'orientations stratégiques du secteur de l'éducation en matière de lutte contre les IST, le VIH/SIDA, d'autres problèmes de santé et de nutrition



## 2. RESULTATS CLÉS DU BILAN PHYSIQUE (2/5)

- **Prévention**
  - IEC/CCC
    - 9 208 584 personnes touchées
    - 743 325 personnes chez les groupes vulnérables
  - PTME
    - Sites = 1223 sites en 2009 contre 803 en 2008, soit une hausse de 52% et une couverture de 85% de toutes les formations sanitaires du pays (1151 CSPS couverts sur 1370 soit 84%)
    - 216 501 femmes concernées, soit un taux d'adhésion de 48,5% en 2009
  - CDV → 294 301 personnes dépistées
  - IST → 49 377 cas traités soit 100% des cas dépistés



## 2. RESULTATS CLÉS DU BILAN PHYSIQUE (3/4)

- **Traitement**

- 82 structures de traitement
- Nombre de PVVIH sous ARV
  - 30 septembre 2009
    - 25 113 PVVIH
      - » Enfants = 1 216
      - » Adultes = 23 897
    - Couverture des besoins → 50,4% (49 827)
  - 31 décembre 2009
    - 26 448 PVVIH → 53%
      - » Enfants = 1 354 → 52% filles, 48% de garçons
      - » Adultes = 25 094 → 69% de femmes et 31% d'hommes
    - 83% des patients tuberculeux testés au VIH avec taux de positivité de 21%



## 2. RESULTATS CLÉS DU BILAN PHYSIQUE (4/5)

- **Prise en charge**

- Soutien psychosocial, économique et spirituel à 56% des PVVIH (25 069) et à 50% des OEV (137 747 OEV)
- 37 621 PVVIH soutenues sur le plan nutritionnel
- 2 951 dont 2206 hommes et 745 femmes bénéficiaires d'AGR

- **Appui**

- 50% des ONG et associations/OBC appuyées
- 87% des CMLS/CILS mis en place ont eu du soutien pour leur plan d'action (33 institutions/ministères sur 38 institutions/ministères)
- 56,32% des partenaires ont apporté un appui financier (49 sur 87)



## 2. RESULTATS CLÉS DU BILAN PHYSIQUE (5/5)

### • Information stratégique

- Plan d'opérationnalisation du CSLS révisé avec prise en compte des recommandations de la revue
- Réalisation de 33 études/recherches dont 26 par le SP/CNLS-IST et 7 par d'autres structures y compris les centres de recherche:
  - Evaluation de la mise en œuvre des « Trois Ones » au Burkina Faso
  - Mortalité liée au VIH au Burkina Faso
  - Obstacles au dépistage des enfants des patients VIH/sida ...
- Tenue du 1<sup>er</sup> forum des acteurs de la recherche sur le VIH, le Sida et les IST
- Taux de complétude du TBIS en 2009 est d'environ 30%
- Renforcement des capacités de 100% des structures en suivi évaluation



### 3. BILAN FINANCIER (1/2)

- Estimation financière réévaluée après la revue à mi-parcours du CSLS 2006-2010
  - Budget 2009 → 33 981 924 034 FCFA
  - Mobilisation financière 2009 → 25,02 milliards de F.CFA → Taux de mobilisation = 73,6% contre 87,9% en 2008
  - Dépenses 2009 → 21,55 milliards de F.CFA
    - Taux d'absorption → 86,1% contre 71,4% en 2008
    - Taux d'exécution → 63,4% contre 62,8% en 2008



### 3. BILAN FINANCIER (2/2)

- En rappel → estimation financière initiale
  - Budget 2009 → 25 923 562 806 FCFA
  - Mobilisation financière 2009 → 25,02 milliards de F.CFA → Taux de mobilisation = 96,5% contre 87,9% en 2008
  - Dépenses 2009 → 21,55 milliards de F.CFA
    - Taux d'absorption → 86,1% contre 71,4% en 2008
    - Taux d'exécution → 83,1% contre 62,8% en 2008



## 4. FACTEURS DE SUCCÈS

- Leadership affirmé aux différents niveaux, notamment par le Président du Faso
- Efforts de coordination aux différents niveaux
- Engagement des acteurs sectoriels et des Partenaires techniques et financiers → mobilisation des ressources et résultats
- Renforcement progressif de la décentralisation



## 5. PRINCIPALES DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES

- Faible fonctionnalité de la Coalition nationale
- Faible intégration du genre et de la santé sexuelle/ santé de la reproduction (SS/SR) dans la riposte au VIH
- Insuffisance de la collecte des données pour soutenir la planification au niveau local (régional et provincial)
- Mise à disposition tardive des ressources



## 6. PERSPECTIVES

- Renforcement de la fonctionnalité de la Coalition nationale à travers la mise en place de son Unité technique
- Renforcement des domaines transversaux: Genre, SS/SR et promotion des droits dans la riposte au sida
- Mise en œuvre d'un plan de renforcement des capacités des structures régionales et provinciales incluant les nouvelles antennes régionales
- Renforcement de la lutte contre la stigmatisation/ discrimination à travers une approche holistique intégrée
- Renforcement de la production et de l'utilisation de l'information stratégique
- Coordination de la mise en œuvre de la mesure concernant la gratuité du traitement par les ARV



## ORIENTATIONS SUR LES AUTRES PRESENTATIONS

- Innovation majeure porté sur les domaines programmatiques prenant en compte les données de tous les secteurs
- Les domaines de bilan à présenter sont (1/2)
  - L'information stratégique → Renforcement de la surveillance de l'épidémie, du suivi évaluation et promotion de la recherche (Axe 5)
  - La prévention → Renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/SIDA et des IST et promotion du conseil dépistage volontaire (Axe 1)



## ORIENTATIONS SUR LES AUTRES PRESENTATIONS

- Les domaines de bilan à présenter sont (2/2)
  - La prise en charge globale (médicale, psychologique, socioéconomique..) →  
Renforcement de l'accès aux soins et à la prise en charge médicale et communautaire des PVVIH +  
Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH/SIDA et autres groupes spécifiques (Axes 2 et 3)
  - La mobilisation des ressources → Renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des ressources (Axe 4)



MERCI POUR VOTRE AIMABLE  
ATTENTION !

